

ロードマップ

中期計画のロードマップは以下のとおりである。なお、各年度の項目は事業の進捗により変更する場合がある。

年 度	項 目
2017 年度	体制の整備 ・プラットフォーム形成基本方針の策定 ・プラットフォーム運営事務局設置の合意・規程整備、自治体・産業界への説明 ・プラットフォーム構成大学と産業界との包括連携協定締結 中長期計画等の策定 ・中長期計画策定、ロードマップの策定・承認・共有・HP での公表 自治体との調整 ・新潟市における高等教育の現状及び課題についての意見交換 現状分析 ・運営事務局による分析 ・分析結果の協議・承認（現状・課題の共有）と HP での公表 次年度事業計画の策定 ・運営事務局による、新潟市における高等教育のビジョン・目標（案）の策定 ・その達成のための中長期計画・数値目標、平成 30 年度取組内容（案）の策定” ・高等教育のビジョン・目標（案）及び、中長期計画・数値目標・平成 30 年度取組内容（案）の検討・確定
2018 年度	各事業の実施 推進会議（運営連絡会）協議（新規事業等） 各事業評価
2019 年度	各事業の実施 推進会議（運営連絡会）協議 各事業評価
2020 年度	各事業の実施 推進会議（運営連絡会）協議 中間期自己点検・評価 各事業評価
2021 年度	各事業の実施 推進会議（運営連絡会）協議 各事業評価
2022 年度	各事業の実施 推進会議（運営連絡会）協議 各事業評価・総括 次期体制・事業計画検討